SPOR BiLiIMLERI FAKULTESI YILLIK iS TAKViMi

is Takvimi Detaylar

Baslangic ve Bitis Tarihleri

Akademik kurul toplantisinin yapilmasi ve raporunun Web sayfasinda
yayimlanmast

Ocak ay1 igerisinde

Birim faaliyet raporunun hazirlanmasi ve Web sayfasinda yayimlanmasi

Ocak ay1 igerisinde

Oz degerlendirme raporunun hazirlanmasi ve Web sayfasinda yayimlanmast

Ocak ay1 igerisinde

Ders bilgi paketlerinin giincellenmesi

Ocak- Subat ay1 icerisinde bahar ders donemi
baslangicina kadar tamamlanmasi

Bahar donemi ders programinin yapilmasi ve 6grenci bilgi sistemine girilmesi

Donem baglangicindan 2 hafta dncesi

Danigmanlik toplantilarinin yapilmasi ve Web sayfasinda yayimlanmasi

Subat ay1 icerisinde tamamlanmasi

Egitim Ogretim Oz Degerlendirme Raporu’nun béliimler tarafindan hazirlanmasi,
Birim Kalite Komisyonu’na resmi yazi ile bildirilmesi ve Web sayfasinda
yayimlanmast

Subat ay1 igerisinde tamamlanmasi

Birim AR-GE raporunun hazirlanmasi

Subat ay1 sonuna kadar tamamlanmasi

Bahar donemi vize sinav tarihlerinin, gdzetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci bilgi
sistemine tanimlanmasi

Mart- Nisan ay1 icerisinde bahar donemi vize
smavindan 1 hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Bahar donemi mazeret sinav tarihlerinin, gézetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci
bilgi sistemine tanimlanmasi

Mart- Nisan ay1 icerisinde bahar donemi mazeret
smavindan 1 hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Bahar donemi final sinav tarihlerinin, gdzetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci bilgi
sistemine tanimlanmasi

Haziran ay1 igerisinde bahar dénemi final
siavindan 1 hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Bahar dénemi biitiinleme sinav tarihlerinin, gézetmenlerin belirlenmesi ve
6grenci bilgi sistemine tanimlanmast

Haziran- Temmuz ay1 igerisinde bahar dénemi
biitiinleme sinavindan 1 hafta 6ncesine kadar
tamamlanmasi

Bahar donemi tek ders sinav tarihlerinin, gézetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci
bilgi sistemine tanimlanmasi

Temmuz ay1 igerisinde bahar donemi tek ders
sinavindan 1 hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Birim kalite komisyon toplantilarinin yapilmast

Agustos ay1 igerisinde tamamlanmasi

Yeni 6grenci kayitlarinin yapilmasi

Agustos- Eyliil ay1 igerisinde tamamlanmasi

Ders bilgi paketlerinin giincellenmesi

Eyliil- Ekim ay1 igerisinde giliz ders donemi
baglangicina kadar tamamlanmasi

Akademik kurul toplantisinin yapilmasi ve raporunun Web sayfasinda
yayimlanmasi

Eyliil- Ekim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Giiz donemi ders programinin yapilmasi ve bilgi sistemine girilmesi

Eyliil- Ekim ay1 igerisinde giliz ders donemi
baslamadan 2 hafta dncesine kadar tamamlanmasi

Sinif danigmanlarinin belirlenmesi ve danismanlik toplantilarinin yapilmast

Eyliil- Ekim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Ders intibak ve muafiyet islemlerinin yapilmasi

Eyliil- Ekim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Birim danisma kurullarinin toplanmasi ve raporlanmasi

Ekim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Birim kalite komisyon toplantilarinin yapilmasi

Ekim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Gliz donemi vize sinav tarihlerinin, gdzetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci bilgi
sistemine tanimlanmasi

Kasim ay1 igerisinde giiz donemi vize sinavindan
1 hafta dncesine kadar tamamlanmasi

Giliz donemi mazeret sinav tarihlerinin, gézetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci
bilgi sistemine tanimlanmasi

Kasim ay1 igerisinde giiz donemi vize sinavindan
1 hafta dncesine kadar tamamlanmasi

Capraz akran degerlendirme ¢alismalarinin yapilmasi ve raporlanmasi

Kasim ay1 igerisinde tamamlanmasi

Birim ve Boliim Kalite ve Akreditasyon Komisyonlari toplantilarin yapilmast,
birim/boliim kalite web sayfalarinda yayimlanmasi

Aralik ay1 icerisinde olmak iizere 2. haftaya kadar
tamamlanmasi

Fakiilte Aragtirma Gorevlisi Temsilcisi’nin segilmesi

Aralik aymin son haftasina kadar tamamlanmasi

Aralik ay1 icerisinde dgrenci, mezun 6grenci, akademik ve idari personel
memnuiyet anketlerinin yapilmasi, raporlanmasi ve yayimlanmasi

Aralik ay1 igerisinde yapilmasi

Birim ve boliimlerde kalite siireglerine iliskin yapilan iyilestirme ¢aligmalarinin,
kalite web sayfalarinda yayimlanmasi

Aralik ay1 igerisinde olmak iizere araliin son
haftasina kadar tamamlanmasi

Faaliyet raporlarinin tamamlanmas: ve Web sayfasinda yayimlanmasi

Aralik aymin sonuna kadar tamamlanmasi

Giiz donemi final smav tarihlerinin, gézetmenlerin belirlenmesi ve 6grenci bilgi
sistemine tanimlanmast

Ocak ay1 igerisinde giiz donemi vize sinavindan 1
hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Giiz donemi biitiinleme sinav tarihlerinin, gdzetmenlerin belirlenmesi ve dgrenci
bilgi sistemine tanimlanmasi

Ocak- subat ay1 igerisinde giiz donemi vize
siavindan 1 hafta 6ncesine kadar tamamlanmasi

Giiz donemi tek ders sinav tarihlerinin, gdzetmenlerin belirlenmesi ve dgrenci
bilgi sistemine tanimlanmasi

Subat ay1 icerisinde giiz donemi vize sinavindan 1
hafta dncesine kadar tamamlanmasi




